

学園構想 建設工事スケジュール(予定)

	2018(H30)年度												2019(H31)年度												2020(H32)年度												2021(H33)年度												2022(H34)年度												2023(H35)年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北学園																																																																								
①給食調理場新築(造成含む)																																																																								
②学童保育棟																																																																								
③小学校東舎改修(第1期)																																																																								
④小学校東舎改修(第2期)																																																																								
⑤北学園管理棟新築(造成含む)																																																																								
⑥中学校管理棟改修																																																																								
⑦中学校特別教室棟改修																																																																								
⑧小学校北舎改修(子ども園)																																																																								
⑨子ども園新築																																																																								
南学園																																																																								
①駐車場造成																																																																								
②校舎増築																																																																								
(西小・幼稚園)																																																																								
①エアコン移設工事																																																																								

- ※北学園の工事順序
- ①給食調理場、学童保育棟(3階建)を建設、続いて新管理棟を建設
 - ②北舎管理棟から学童を引越して通常教室にする。次に多目的室を通常教室に改築して東舎から教室を移動。第1期工事を行う。
 - ③東舎第1期工事が終了後、教室を移動し第2期工事を開始する。
 - ④新管理棟建設完了後、小中職員室を引越し。中学校管理棟、特別教室棟の改修を行う。
 - ⑤東舎第2期工事終了後、普通教室を移動。小学校北舎を子ども園に改築、小学校管理棟を取り壊して子ども園管理棟を新築。